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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA:  

ATA DA 09ª REUNIÃO DA COMISSÃO TÉCNICA 
ENSAIO DE PROFICIÊNCIA DE LABORATORIO DE MOTORES – OTTO 

 

DATA: 14 de Setembro de 2022 (Quarta-feira). 
HORÁRIO: 10h00 
LOCAL:  Via Microsoft Teams 
 
PRÓXIMA REUNIÃO: 28 de Setembro de 2022 (Quarta-Feira) às 14h – Via TEAMS 

Coordenador: Jefferson Andrade (MAHLE) 
Vice Coordenador: José Willian Vieira (Marelli) 

 
1. PRESENTES E AUSENTES JUSTIFICADOS 
 
1.1. PRESENTES 

 

André Rodrigo Ruiz  IMT 

Bruno Santos Goulart  MAHLE 

Daniel Fernandes Gomes SENAI  

Danilo Vilalva Pirani HONDA 

Felipe Freire da Silva GM 

Jefferson Luiz de Andrade MAHLE 

Lucas Henrique Oliveira  CAOA 

Marcelo Alves dos Santos VOLKSWAGEN 

Marcelo Lima Alves INMETRO 

Marcos Antônio Rodrigues Alves ROBERT BOSCH  

Renê Fernando Sola HONDA 

Tiago Fogaça FORD 
         
1.2. AUSENTES JUSTIFICADOS 
  

Clovis Matsumoto AVL 
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2. ASSUNTOS TRATADOS  
 

2.1. Foi apresentado ao grupo os problemas relatados durante o início da rodagem no 
Senai, Instituto Mauá e Bosch, onde a ECU não liberava o funcionamento do motor 
em sala de testes. 

 

No Senai, a Stellantis fez uma atuação e após atraso no cronograma conseguiu 
realizar o ensaio. 
No Instituto Mauá, o problema apresentado no Senai de partida do motor voltou a 
aparecer, novamente a Stellantis atuou e as curvas foram realizadas, acarretando 
mais atraso no cronograma inicial. 
Na chegada do motor na Bosch, após uma análise mais detalhada notou que mais 
alguns pontos não estava em acordo com o protocolo de ensaios e transporte, e 
novamente o motor não partia. 
Em função dos dados relatados, achamos conveniente agendarmos essa reunião 
extraordinária para definir os próximos passos do EP. 
O Sr. Franklin da Stellantis, relatou que infelizmente antes do início do EP houve 
uma mudança no RH dos participantes da empresa nesse Pep, o que impactou em 
não conformidades na preparação final do item de ensaio. 
Diante do relatado, a comissão em comum acordo com a Stellantis, optou em 
retornar o motor ao cedente para levantar novas curvas, que serão comparadas com 
as curvas de avaliação inicial da estabilidade do item do ensaio pelo Sr. Marcelo 
(Inmetro), com o intuito de verificar a consistência do motor após o retorno a 
Stellantis. 
A Bosch e Stellantis estão providenciando o retorno do motor ao cedente, para início 
do ensaio proposto acima. 
O coordenador dessa comissão vai enviar email pedindo a autorização do GT-PEP 
para retornar o motor a Stellantis para os ajustes necessários e checar a 
consistência do item de ensaio, em seguida, esperamos poder reiniciar o programa 
com uma nova proposta de cronograma, assim garantir a consistência desse 
programa e a confiabilidade dos resultados. 
 
A Ata é anterior a concordância do GT-PEP. 
  

 
3. PRÓXIMAS REUNIÕES  

    

26 de  Outubro de 2022   (Quarta-Feira) 14h 

30 de  Novembro de 2022   (Quarta-Feira) 14h 

13 de  Dezembro de 2022   (Quarta-Feira) 14h 
 

PAUTA: 
 

• Leitura e aprovação da ata da reunião extraordinária; 

• Retomada do direcionamento do EP 

• Assuntos gerais 
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